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Introducción 
El siguiente trabajo consiste en la gestión del proyecto de localización de la página web 
<http://www.beanengineer.com/>, la traducción del inglés al español y el análisis 
correspondiente. Por un lado, decidimos realizar el trabajo en el ámbito de la localización 
de páginas web debido al interés que nos despierta la estrecha relación entre la traducción y 
la informática que se da en esta área de la traducción. Por otro lado, respecto a la elección 
de la página web para traducir, la intención era poder trabajar con terminología científico-
técnica relacionada con la tecnología y la ingeniería. En base a eso, la página web 
<http://www.beanengineer.com/> resultó una opción muy interesante, porque ofrece una 
visión muy amplia de los diferentes tipos de ingeniería que existen. Asimismo, al tratarse 
de un proyecto muy divulgativo que busca animar a los futuros universitarios a cursar 
estudios de ingeniería, utiliza un lenguaje con cierto grado de especialización, al mismo 
tiempo que cercano. 
Una vez elegida la página web, fue necesario acotar la parte a traducir, por lo que la gestión 
del proyecto de localización y el análisis pertenecen a la página principal y al primer bloque 
de la página web titulado «¿Por qué ser ingeniero?», que incluye los siguiente apartados: 
Sobre ser ingeniero, Razones para #Seringeniero, Tipos de ingeniería y Por qué es 
importante la diversidad en ingeniería. 
En lo que se refiere al encargo de traducción, hemos decidido no realizar una adaptación de 
la página web. Al tratarse de un proyecto desarrollado en Estados Unidos, donde el español 
es una lengua que tiene gran cantidad y variedad de hablantes, la finalidad principal de la 
traducción será ofrecer la disponibilidad del proyecto en ambas lenguas. Por ejemplo, 
cuando se hace referencia a «America’s engineers», lo hemos mantenido como «los 
ingenieros de Estados Unidos», ya que el contenido de la página web está enfocado 
principalmente a la situación de la ingeniería en ese mismo país. Además, actualmente 
Estados Unidos desempeña un papel fundamental dentro del desarrollo tecnológico, por lo 
que es un punto de referencia para el ámbito de la ingeniería.  
El planteamiento del trabajo consiste en la gestión integral de la traducción de un sitio web: 
la descarga de los archivos del sitio web, el recuento de palabras, la temporización, la 
realización del presupuesto, la traducción, la revisión y la presentación final de la 
traducción. Con este planteamiento, queríamos obtener una visión completa de todo el 
proceso de localización web y así conocer las características y las dificultades que se dan en 
este ámbito de la traducción. Igualmente, queríamos poder trabajar directamente con 
archivos .html, ver cómo se gestionan y cómo se trabaja con este tipo de archivos, así como 
el proceso de edición en general de los mismos (por ejemplo, la gestión de las etiquetas 
.html o las imágenes). 
  
6	  	  
Por último, para la distribución del contenido del trabajo, hemos decidido estructurarlo de 
la siguiente manera: en primer lugar, el marco teórico que ofrece una visión general de la 
localización, la evolución y la metodología de este ámbito de especialización de la 
traducción; en segundo lugar, el análisis de las dificultades traductológicas con las que nos 
hemos encontrado; en penúltimo lugar las conclusiones del trabajo y por último, la 
bibliografía y los anexos, en los que se adjuntan los enlaces de Dropbox a los archivos 
traducidos y a los archivos originales, un enlace al sitio web editado para poder visualizarlo 




El término «localización» o l10n se utiliza para referirse a los encargos de traducción de 
sitios web, software o videojuegos1. Sin embargo, este proceso no implica únicamente 
traducir, sino que también es necesario adaptar la página web a la cultura meta y lidiar con 
algunas dificultades técnicas.  
Por ejemplo, en la página principal del sitio web que hemos elegido, aparece un pase de 
diapositivas compuestas por imágenes y texto. A la hora de traducir, es importante tener en 
cuenta que en muchos casos será necesario adaptar estas imágenes. Es decir, no solo 
tendremos que pasar de una lengua a otra, sino que también habrá que adaptar el texto a la 
imagen, lo cual puede requerir cambios en la traducción para ajustarla al diseño o a un 
espacio limitado. 
A continuación, en la imagen 1, presentamos un claro ejemplo de la página web que hemos 
traducido. 
	  
Imagen 1. Visualización de una de las imágenes del pase de diapositivas de la página principal del sitio web 
con el texto traducido, a excepción de las imágenes en formato no editable. 
Aunque nosotros no hemos editado las imágenes, al no disponer de los archivos en formato 
editable, podemos ver en la imagen 1 que hay partes para las que necesitaríamos un editor 
de imágenes; en concreto, el título del proyecto «Be An Engineer». En el caso de las 
pestañas superiores, y las citas y botones que aparecen en la parte inferior, el texto es 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sánchez León, Elizabeth; 2009. 
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independiente de la imagen y lo hemos traducido directamente a través de la herramienta de 
traducción asistida por ordenador (TAO) Memsource2. 
Asimismo, otro factor muy importante es el formato en el que se reciben los archivos de la 
página web, ya que no se utiliza el formato de editor de textos. En nuestro caso, cuando 
descargamos la página web, obtuvimos los documentos en formato .html. Esto supone una 
dificultad técnica añadida, porque hay que lidiar con elementos como las etiquetas en .html, 
que no se deben modificar para evitar causar errores en la visualización del sitio web. Para 
ello, las herramientas TAO son de gran ayuda, pues simplifican el lenguaje .html 
representando las etiquetas en un formato resaltado y no editable.  
A continuación, en las imágenes 2 y 3, podemos ver un ejemplo de cómo se verían los 
documentos con formato .html en un editor de textos, en comparación con la visualización 
simplificada que nos proporciona Memsource. 
	  
Imagen 2. Visualización de un fragmento de un archivo .html del sitio web en un editor de textos. 




Imagen 3. Visualización de un fragmento de un archivo .html del sitio web en la herramienta TAO 
Memsource. 
El proceso de localización se define como «the process of modifying products or services to 
account for differences in distinct markets» 3 , es decir, un proceso que implica la 
modificación de los productos o servicios originales con el fin de comercializarlos en un 
mercado diferente. Junto a este, es importante mencionar dos términos estrechamente 
relacionados: la internacionalización y la globalización. 
Por un lado, la internacionalización o i18n implica la identificación de toda la información 
local del sitio web, es decir, la información estrechamente ligada al idioma y la cultura del 
país para el que fue diseñado. Esto incluye datos como información numérica diversa e 
información de contacto, que deberán guardarse y tratarse de forma independiente para su 
adaptación posterior a las normas y convenciones propias del idioma meta. En algunos 
casos, este proceso supone cambios importantes en el diseño y la funcionalidad del sitio 
web4.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Asociación de Estándares de la Industria de la Localización (LISA), 2010. 
4 Corte, Noelia; 2002.	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El proceso de internacionalización se define como «the process of designing an application 
so that the feature design and code design do not make assumptions that are based on a 
single language or locale. Internationalization simplifies the creation of different language 
editions of a program»5, es decir, la creación de un diseño que no esté limitado por la 
lengua de origen, de manera que permita incluir con mayor facilidad futuras ediciones en 
otras lenguas. 
Por otro lado, la globalización o g11n combina los procesos de internacionalización y 
localización. Este concepto está estrechamente ligado al área de marketing y consiste en la 
búsqueda de un diseño que suponga el mínimo de cambios a la hora de adaptar el sitio web 
a otros países6. Se define como «the process of making all the necessary technical, 
financial, managerial, personnel, marketing and other enterprise decisions necessary to 
facilitate international business»7. 
Desde el punto de vista de la página web que hemos elegido, como ejemplo de la estrecha 
relación que existe entre los diferentes procesos que hemos mencionado, podemos plantear 
los elementos que corresponderían a la presencia del proyecto en las redes sociales y el 
canal de contacto. En lo que se refiere a estos dos elementos, aunque no es competencia 
directa del traductor, es importante tener en cuenta la posible existencia o la necesidad de 
crear versiones en la lengua meta de las redes sociales y del canal de contacto, para no 
redirigir al lector meta a los canales de comunicación en la lengua original. 
En relación a los elementos previos al proceso de localización en sí, es importante tener en 
cuenta ciertos criterios y características que puedan influir en la traducción. Por un lado, 
antes de comenzar la localización de una página web, es importante distinguir varios 
elementos que deben tenerse en cuenta para realizar una localización de calidad: la interfaz 
de usuario, la funcionalidad técnica y la representación de caracteres. Por otro lado, para 
desempeñar un buen trabajo de localización, es fundamental conocer bien quiénes son los 
usuarios, cuáles son los objetivos del sitio web, los requisitos legales específicos del país al 
que va dirigida la traducción, y otras características culturales y sociales que puedan afectar 
al contenido y a su disposición8. Por ejemplo, en nuestro encargo, el objetivo del sitio web 
será la creación de una versión en español de la web estadounidense, debido a la relevancia 
de este país en el ámbito tecnológico y también al gran número de hispanohablantes del 
mismo, por lo que en muchos casos, hemos decidido mantener los enlaces o las referencias 
a EEUU. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Asociación de Estándares de la Industria de la Localización (LISA), 2010. 
6 Corte, Noelia; 2002.  
7 Asociación de Estándares de la Industria de la Localización (LISA), 2010. 
8 Corte, Noelia; 2002.	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Evolución	  de	  la	  localización	  
En lo que se refiere a la evolución, la localización de páginas web es un proceso con menos 
rodaje en comparación a la localización de software. Esto se debe a que hasta hace 
relativamente poco tiempo, los principales usuarios de Internet se encontraban en Estados 
Unidos y el Reino Unidos, es decir, en países cuya primera lengua era el inglés. Sin 
embargo, cada día son más los países que empiezan a estar presentes en Internet de forma 
muy activa y esto hace que la localización de páginas web sea un servicio cada vez más 
requerido en el mercado de la traducción.  
La globalización ha hecho que cada vez más usuarios y empresas busquen abrirse camino 
en el ámbito internacional, lo que supone un cambio constante para adaptarse a nuevas 
lenguas y culturas. Asimismo, al encontrarnos dentro de una etapa en la que el desarrollo 
web está en continuo cambio, existe la necesidad de adaptarse a nuevos formatos. El 
desarrollo web evoluciona a gran velocidad y esto supone la aparición sucesiva de nuevos 
lenguajes de programación, nuevas plataformas de gestión de contenidos y actualizaciones, 
entre otros problemas técnicos que afectan al proceso de localización de páginas web y que 
deben superarse9.  
Asimismo, en la evolución de este ámbito de la traducción, no solo influyen los nuevos 
avances tecnológicos en general y las tecnologías aplicadas a la traducción en particular, 
sino que intervienen otros factores como el posicionamiento web. A la hora de localizar una 
página web, es importante tener en cuenta el valor fundamental del contenido del sitio web 
para el posicionamiento web del mismo. Esto se debe a que buscadores como Google 
indexan a diario cantidades tan grandes de contenido, que es verdaderamente importante 
optimizar el SEO al máximo para tener éxito y visibilidad en el mercado al que queremos 
acceder. Sobre todo, si tenemos en cuenta, que el número de sitios web que indexan los 
buscadores cada vez es mayor. 
Metodología 
En relación con la metodología utilizada durante las diferentes partes del trabajo, antes que 
nada, cabe destacar que hemos trabajado con el sistema operativo de Macintosh (Mac OS), 
lo cual limita en gran medida las preferencias a la hora de elegir las herramientas para la 
gestión del proyecto. Para la traducción, trabajamos con este sistema operativo porque es 
nuestra herramienta habitual de trabajo y, por lo tanto, facilitaba en gran medida el proceso 
de localización de todo el sitio web. Por esta razón, elegimos la herramienta de traducción 
asistida por ordenador (TAO) Memsource, que ofrece la posibilidad de trabajar con 
cualquier sistema operativo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Corte, Noelia; 2002. 
12	  	  
Para la realización del presupuesto, hemos optado por dos herramientas que únicamente 
funcionan con Microsoft Windows (WebBudget XT y FreeBudget10) porque ya habíamos 
trabajado previamente con ellas y al ser una tarea breve, no suponía un gran problema 
realizarla en otro ordenador. Por un lado, WebBudget XT es un programa que permite 
descargar y analizar páginas web, y también ofrece una interfaz de traducción. Por otro 
lado, FreeBudget es una herramienta muy útil para hacer el recuento de palabras de los 
archivos de la página web. Asimismo, esta herramienta permite introducir las tarifas que se 
quieren aplicar por palabra y realizar una temporización aproximada del proyecto. 
En primer lugar, descargamos la página web con WebBudget. Al descargar la página web 
con esta herramienta, esta queda almacenada en nuestro ordenador en una carpeta que 
contiene diferentes subcarpetas para cada página o sección del sitio web y sus 
correspondientes archivos .html, tal como podemos ver en la captura de la imagen 4.  
	  
Imagen 4. Visualización de la interfaz de WebBudget tras el análisis del sitio web 
<http://www.beanengineer.com>. 
En segundo lugar, una vez descargados los archivos el sitio web, importamos la carpeta con 
todos los archivos a FreeBudget y realizamos un primer recuento de palabras. El total del 
sitio web completo eran más de 20.000 palabras y 47 archivos, lo cual excedía el volumen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 <http://www.webbudget.com> 
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del proyecto, así que decidimos realizar un segundo recuento únicamente con la página 
principal y el primer bloque de la página web «Why engineering».  
En este segundo recuento, que correspondía a 20 archivos del sitio web, el número de 
palabras descendió a 8.119 con un 39 % de repeticiones, es decir, 3.166 palabras repetidas. 
A partir de esto, introdujimos el precio por palabra (0,08 €) y el ritmo de trabajo 
aproximado para que FreeBudget realizara un presupuesto y una planificación del proyecto. 
El resultado fue la tabla de la imagen 5, en la que aparece el recuento total de las palabras 
de los 20 archivos seleccionados, el precio sin tener en cuenta las repeticiones, la 
planificación temporal y el porcentaje de repeticiones. 
	  
Imagen 5. Visualización del recuento de palabras realizado con FreeBudget. 
Con los datos de la tabla anterior obtenidos con FreeBudget, procedimos a la realización de 
un presupuesto mediante una plantilla de Microsoft Excel (anexo 1). Con respecto a las 
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tarifas de traducción, aplicamos una tarifa de 0,08 € por palabra y una de 0,04 € en el caso 
de las repeticiones. 
A la hora de elegir el software para traducir la página web, el abanico de programas a 
utilizar era bastante limitado al trabajar con el sistema operativo de Macintosh, por lo que 
finalmente optamos por la herramienta de traducción asistida por ordenador (TAO) 
Memsource. Esta herramienta TAO dispone de diferentes tarifas según las necesidades del 
traductor. Entre ellas, existe una versión de prueba gratuita para traductores ocasionales que 
permite trabajar únicamente con dos archivos de tamaño limitado (10 MB cada archivo) al 
mismo tiempo. Como esta opción limitaba bastante la experiencia real de traducción, 
contactamos con el proveedor de la herramienta y solicitamos la posibilidad de utilizar la 
versión freelance, que permite el uso ilimitado de la herramienta, para poder trabajar con la 
herramienta de un modo más realista. Al tratarse de un uso puramente académico, la 
empresa, a través de la cuenta que ya habíamos creado en el editor de Memsource, nos 
proporcionó una versión freelance gratuita durante cuatro meses para que pudiéramos 
realizar la traducción y el análisis de la misma sin limitaciones. 
La herramienta TAO Memsource dispone tanto de un editor en la nube como de uno que se 
puede instalar en el ordenador. En principio, habíamos pensado realizar la traducción 
mediante el editor en el ordenador; sin embargo, tuvimos problemas para instalarlo al no 
disponer de acceso de administrador para incluir programas descargados en la carpeta de 
aplicaciones de Mac OS. Al no poder introducir el editor dentro de dicha carpeta e intentar 
instalarlo en cualquier otra del ordenador, el icono de la herramienta aparecía como un 
botón de desinstalar y no permitía ejecutar el programa. Por lo tanto, al final decidimos 
trabajar directamente con el editor en la nube. 
El editor en la nube de Memsource es muy intuitivo, bien estructurado visualmente y fácil 
de utilizar en general. Además, tiene la gran ventaja de poder utilizarlo en cualquier 
ordenador con acceso a Internet. Cuando entramos en la interfaz de la herramienta en línea, 
lo primero que resalta a la vista son las pestañas de proyectos, memorias de traducción y 
glosarios. Dentro de cada una de las pestañas, se incluye un botón directo denominado 
«Nuevo» a través del cual se puede proceder directamente a crear un proyecto, una 
memoria de traducción o un glosario de un modo rápido, simple y completo, tal como 
podemos ver en la imagen 6. 
15	  	  
	  
Imagen 6. Visualización de la interfaz principal del editor en la nube de Memsource. 
Por ejemplo, en la opción de crear un proyecto nuevo, no solo podemos indicar datos 
básicos como el nombre del proyecto, el idioma original y el meta, la fecha de vencimiento 
y el estado del proyecto (nuevo, asignado o terminado), sino que también podemos 
configurar las características del mismo. En la parte de configuración del proyecto podemos 
seleccionar si queremos utilizar una herramienta de traducción automática, las opciones de 
control de calidad y de corrector ortográfico que queremos aplicar y también podemos 
elegir si queremos modificar el nombre de los archivos traducidos al exportar. Asimismo, 
también se pueden realizar notas sobre el proyecto en un apartado, tal como podemos ver 
en la imagen 7. 
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Imagen 7. Visualización de la interfaz de creación de un proyecto nuevo en el editor en la nube de 
Memsource. 
Para nuestra traducción, hemos creado una memoria de traducción y un proyecto en el que 
incluimos los 20 archivos que íbamos a traducir.  
Una vez empezamos a traducir, nos familiarizamos rápido con la interfaz de edición, ya que 
tiene una organización similar a la de un editor de textos. Por ejemplo, dispone de varias 
pestañas en las que se encuentran todos los comandos y opciones de edición, herramientas 
y formato. Por un lado, la presentación en dos columnas del texto original (TO) y el texto 
meta (TM) resulta muy útil, al igual que una tercera columna en la que nos aparecen las 
traducciones del traductor automático y las coincidencias de la memoria de traducción. Por 
otro lado, la representación de las etiquetas .html en el texto, resaltadas en azul y en 
formato no editable (a excepción de que pinchemos sobre ellas, en cuyo caso se abre una 
ventana que permite editar), facilita muchísimo la tarea de traducción. Además, las 
etiquetas se pueden insertar fácilmente con un comando (F8) dentro de cada segmento. 
A continuación, en la imagen 8, añadimos una captura que muestra la disposición de los 
diferentes elementos en la interfaz y la presentación de las etiquetas. 
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Imagen 8. Visualización de la interfaz de trabajo del editor en la nube de Memsource. 
En cuanto a la revisión de la traducción, Memsource permite realizar comentarios en cada 
uno de los segmentos (como se puede ver en los pequeños bocadillos que aparecen a la 
derecha de la traducción en la imagen 8) y permite exportar la traducción como documento 
bilingüe con formato .doc. Esto resultó muy útil para poder revisar los diferentes archivos 
fuera del programa, comparando el TO y el TM al mismo tiempo. La última columna que 
aparece en el documento bilingüe de la imagen 9 incluye los comentarios que hemos ido 
realizando en el propio editor de Memsource mientras trabajábamos. 
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Imagen 9. Visualización del documento bilingüe en formato .doc exportado desde uno de los archivos del 
proyecto en Memsource. 
Cuando revisamos toda la traducción y establecimos la traducción definitiva, tuvimos que 
buscar una solución para la presentación de la página web, porque los archivos .html 
traducidos aparecían sin formato al abrirlos con el navegador. Para ello, optamos por 
descargar de nuevo el sitio web con una herramienta llamada SiteSucker11 y editar los 
archivos originales directamente con un editor de texto para sustituir el TO por el TM. Este 
proceso no pertenecería a la tarea propia y habitual del traductor, porque este únicamente 
tiene que entregar los archivos traducidos en formato .html, tal y como los ha descargado. 
Sin embargo, hemos querido incluirlo como parte del proyecto para poder presentar el 
aspecto formal que tendría la traducción final del sitio web.  
Esta fase de edición del formato del sitio web ha supuesto un esfuerzo añadido, porque la 
substitución del texto original por la traducción en el archivo .html fue una tarea laboriosa. 
Para ello, tuvimos que ir buscando de manera individual cada fragmento de texto traducible 
entre las etiquetas .html (desde los títulos hasta el contenido más extenso). 
Además, a la hora de sustituir el TO por nuestra traducción en los archivos .html, tuvimos 
problemas con el contenido porque la página web había realizado actualizaciones antes de 
volver a descargar la página web con SiteSucker. Sin embargo, como los cambios eran 
principalmente de contenido, mantuvimos nuestra traducción del contenido inicial al editar 
los archivos con el editor de textos.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 http://www.sitesucker.us/home.html 
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También nos encontramos problemas a la hora de que se visualizaran todas las imágenes y 
para solucionarlo comparamos el código .html del sitio web original con el .html de los 
archivos que teníamos. Para esto, utilizamos la opción de inspeccionar elementos con el 
buscador Safari para poder ver el código .html de la parte concreta que nos daba error a la 
hora de visualizar el archivo traducido. Este proceso requirió un tiempo extra para poder 
localizar las etiquetas adecuadas de cada imagen con el fin de insertarlas en nuestros 
archivos .html traducidos. 
A continuación, en la imagen 10, añadimos un ejemplo de cómo quedaría la página web 
traducida: 
	  
Imagen 10. Ejemplo de la visualización final traducida de uno de los apartados del sitio web 
<http://www.beanengineer.com>. 	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Análisis de las dificultades traductológicas 
A nivel traductológico, nos hemos encontrado con diversos tipos de dificultades. La mayor 
parte ha sido de terminología, pero también han aparecido diversos problemas de estilo que 
merece la pena mencionar. Asimismo, en el apartado de terminología, hemos considerado 
oportuno realizar un subapartado específico para los términos relacionados con el ámbito de 
la educación que aparecen a lo largo de la traducción. 
Terminología 
Las dificultades de carácter terminológico que se han presentado a lo largo de la traducción 
forman parte principalmente del ámbito de la ingeniería, la tecnología y la informática. En 
primer lugar, comentaremos la terminología relacionada directamente con los diferentes 
tipos de ingeniería; en segundo lugar, otros términos especializados de los ámbitos 
mencionados anteriormente y por último, los términos relacionados con la educación.  
Por un lado presentaremos los problemas y las soluciones adoptadas, junto con las fuentes 
de documentación utilizadas; y por otro lado, dentro de cada apartado comentaremos 
algunas de las dificultades que han supuesto mayor problemática a la hora de la traducción. 
Tipos	  de	  ingeniería	  
Uno de los apartados de la página web es una recopilación de los diferentes tipos de 
ingenierías que se pueden estudiar y sus correspondientes salidas profesionales. Por eso, 
hemos decidido agrupar y comentar en un mismo apartado algunos de los tipos de 
ingenieros e ingenierías que nos han causado dificultades traductológicas.  
Cada uno de los tipos de ingeniería incluye una referencia a los estudios necesarios para ese 
tipo de ingeniería y una descripción del futuro laboral, que en muchos casos se relaciona 
con más tipos de ingenieros realmente especializados. En general, esto ha supuesto una 
dificultad añadida para elegir un equivalente, ya que algunas de las denominaciones de los 
tipos de ingenieros no siempre se utilizan en el ámbito educativo. Por eso, en algunos de 
estos casos, como en el de plastic engineer (que hemos traducido como «ingeniero del 
plástico»), hemos optado por una traducción literal, ya que nos parecía un término muy 
transparente en ambas lenguas. 
A continuación, antes de analizar los términos a fondo, adjuntamos la tabla 1 con los 
problemas en la lengua original (LO), las soluciones adoptadas en la lengua meta (LM) y 
las fuentes de documentación utilizadas. 
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Tabla	  1:	  Tipos	  de	  ingeniería	  
Problema Solución Fuente de documentación 
Agricultural engineering Ingeniería agrícola Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/EgI0A8> 
Universidad Politécnica de 
Madrid 
<http://goo.gl/CtMlyL> 
Astronautical engineers Ingenieros astronáuticos Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/M82Pkn> 
Biomedical engineering Ingeniería biomédica Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/18eMyl> 
Ceramic engineers Ingenieros de la cerámica Universidad Jaume I 
<http://goo.gl/293lk9> 
Completions engineers Ingenieros de 
acondicionamiento 
Universidad Politécnica de 
Madrid (ETSI de Minas y 
Energía) 
<http://goo.gl/QDzB5l> 
Composites engineers Ingenieros de compuestos Universidad Politécnica de 










Ingeniería del software Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/x28plA> 
Universidad Politécnica de 
Madrid 
<http://goo.gl/G3Y0Ba> 
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Electrical and electronics 
engineering 
Ingeniería eléctrica y 
electrónica 
Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/nLw54V> 
Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/uo8tyD> 
Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/4MPPQy> 
Manufacturing engineering Ingeniería de producción Universidad Politécnica de 
Madrid (ETSIDI) 
<http://goo.gl/qaC7eL> 
Mechanical engineers Ingenieros mecánicos Universidad Politécnica de 
Madrid < 
http://goo.gl/iIexb9> 
Metallurgical engineers Ingenieros metalúrgicos Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/oFyY7M> 
Universidad Politécnica de 
Madrid (ETSI DE Minas y 
Energía) 
<http://goo.gl/bTLyas> 
Mining and geological 
engineering 
Ingeniería geológica y de 
minas 
Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/A22x5V> 
Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/dlu7A0> 
Petroleum engineering Ingeniería del petróleo Diccionario Español de 
Ingeniería 
<http://goo.gl/Y4jnZQ> 
En primer lugar, comentaremos el caso del término agricultural engineering, que hemos 
traducido como «ingeniería agrícola». Este tipo de ingeniería supone un problema de 
reformulación, porque existen diversas denominaciones para el mismo término en la LM. 
En este caso, en el propio apartado del sitio web sobre la ingeniería agrícola se hacía 
referencia a varias denominaciones en la LO, por lo que hemos podido introducir diferentes 
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sinónimos en LM. Por un lado, para la traducción principal del término, hemos optado por 
una de las equivalencias que ofrece el Diccionario Español de Ingeniería (DEI): 
«ingeniería agrícola». Este diccionario también incluye sinónimos como agronomía o 
ingeniería agronómica sin embargo, dado que en diversas universidades de España 
podemos encontrar la titulación de ingeniería agrícola, nos parecía la mejor opción para un 
texto divulgativo de estas características. Por otro lado, cuando hace referencia a otras 
denominaciones bajo las que se conoce a los ingenieros agrícolas (agricultural engineers) 
hemos optado por el equivalente «ingenieros agrónomos» y por «ingenieros biológicos» 
para biological engineers. En lo que se refiere a este último término, al tratarse de un 
sinónimo muy específico y bastante transparente, hemos realizado una traducción literal. 
En segundo lugar, vamos a analizar varios tipos de ingeniería que hemos tenido que 
comprobar cuidadosamente en la LM, a pesar de ser términos fáciles de comprender, 
porque en muchos casos son tipos de ingeniería cuyas titulaciones son novedosas y muy 
especializadas. Es el caso de los términos astronautical engineers, biomedical engineering 
y petroleum engineering que hemos traducido respectivamente por «ingenieros 
astronáuticos», «ingeniería biomédica» e «ingeniería del petróleo». Estas titulaciones son 
poco convencionales y en muchos casos la terminología relativa a estos campos es algo 
heterogénea. Por ejemplo, con respecto al término petroleum engineering, fue un problema 
de reexpresión principalmente, ya que en lo que se refiere a los estudios, no estábamos 
seguros de si existía algún equivalente acuñado. Por un lado, consultamos el DEI, el cual 
incluye el término «ingeniería del petróleo» y por otro lado, a partir de este equivalente 
realizamos una segunda consulta en el buscador de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). En la UPM, encontramos un Máster en Ingeniería de Petróleo y Gas, y la 
planificación del mismo estaba completamente en inglés, por lo que finalmente optamos 
por la propuesta de traducción del DEI. 
Dentro de este segundo grupo, podemos hablar también sobre los términos electrical and 
electronics engineering y mining and geological engineering, traducidos respectivamente 
como «ingeniería eléctrica y electrónica» e «ingeniería geológica y de minas». Estos tipos 
de ingeniería también son fáciles de identificar y son más comunes, pero debido a la poca 
homogeneidad que existe en las denominaciones de los estudios y titulaciones, comparamos 
diferentes fuentes para conseguir la traducción más acertada. En estos casos, el principal 
problema que hemos encontrado es que las diferentes especialidades de ingeniería existen 
por separado, pero no como una titulación uniforme. Por ejemplo, en el caso del término 
mining and geological engineering, hemos encontrado tanto la denominación de ingeniería 
de minas como la de ingeniería geológica en el DEI. Como solución, dado que la finalidad 
principal del sitio web es divulgativa e informativa, hemos unido ambos tipos de ingeniería 
igual que en la LO, dejando al margen las equivalencias con el sistema educativo y las 
titulaciones existentes. 
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En tercer lugar, hablaremos sobre tipos de ingenieros relacionados con procesos o tareas 
muy específicos y que están incluidos dentro de otros tipos de ingeniería más comunes. Por 
un lado, hemos encontrado varios términos ingenieriles cuya principal dificultad ha sido de 
reexpresión, porque a pesar de ser muy similares a los términos de la LM no estábamos 
seguros de cuál sería la denominación más apropiada. Por ejemplo: ceramic engineers, 
composites engineers y metallurgical engineers, que hemos traducido respectivamente 
como «ingenieros de la cerámica», «ingenieros de compuestos» e «ingenieros 
metalúrgicos». En estos ejemplos, podemos ver que en el único caso en el que la traducción 
es literal es en el de metallurgical engineers. En los otros dos casos, en la LM es más 
corriente escribirlo usando la preposición «de» para denotar la tipología. En relación con 
estos problemas de reexpresión, también hemos encontrado dos tipos de ingeniería que se 
describen dentro de la ingeniería industrial como titulaciones que también otorgan el estatus 
de ingeniero industrial. En estos casos, además de buscar el equivalente en la LM, hemos 
tenido que comprobar, a través de estudios y titulaciones en español, que la traducción sea 
la propia de este tipo de ingeniería. 
Por otro lado, dentro de este tercer grupo, destaca el término completions engineers, ya que 
es el que más problemas ha supuesto, tanto de comprensión como de reexpresión. Este tipo 
de ingeniero se incluye dentro de la ingeniería del petróleo y, en un principio, solo 
encontramos fuentes de empresas privadas en las que se referían a este tipo de ingenieros 
como «ingenieros de completación». Esta primera opción parecía un calco de la LO, por lo 
que para evitar caer en un problema de transferencia, buscamos otra posible traducción. 
Finalmente, a través del sitio web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía de la UPM encontramos la equivalencia de «ingenieros de acondicionamiento» y 
optamos por esta solución, puesto que nos parecía una fuente más fiable e imparcial. 
Por último, queremos comentar conjuntamente los términos computer software engineering 
y computer hardware engineering, que hemos traducido como «ingeniería del software» e 
«ingeniería de computadores» respectivamente. Estos dos tipos de ingeniería los podemos 
englobar dentro de la disciplina de la informática. Por esa razón, a pesar de que la 
denominación de ingeniería informática es muy usual, hemos optado por dos traducciones 
que marquen la diferencia entre estas dos especializaciones. De hecho, si consultamos el 
DEI, este describe la informática como la tecnología relativa al diseño, fabricación y 
utilización de computadoras, es decir, engloba tanto la parte del software como la del 
hardware. 
Otros	  términos	  especializados	  
Dentro de los diversos tipos de ingeniería de los que se habla en el sitio web, hemos 
encontrado otros términos especializados relacionados con el ámbito de la ingeniería, la 
tecnología y la informática que consideramos interesante comentar. Esta terminología nos 
ha supuesto diversas dificultades a lo largo de la traducción y hemos utilizado diferentes 
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técnicas para solucionarlas. Por ejemplo: la generalización, en casos como medical imaging 
devices, el cual hemos traducido como «tecnología sanitaria» porque aparecía como un 
término secundario y no modificaba la comprensión del texto; y la traducción literal, para 
términos muy específicos como high-energy beam, que hemos traducido como «rayo de 
alta energía».  
En la tabla 2, recogemos los problemas más relevantes en LO de los campos terminológicos 
mencionados, las soluciones adoptadas en la LM y las fuentes de documentación utilizadas. 
Tabla	  2:	  Términos	  especializados	  del	  ámbito	  de	  la	  ingeniería	  y	  la	  tecnología	  
Problema Solución Fuente de documentación 
Bugs Bugs TERMCAT, Centre de 
Terminologia. Terminologia 
i fraseologia dels productes 
informàtics [en línia]. 
Barcelona: TERMCAT, 
Centre de Terminologia, 
cop. 2011. (Diccionaris en 
Línia) 
Computer code Código Federico Beigbeder. 
Diccionario técnico inglés-
español/ español-inglés. 2.ª 
dd. España: Ediciones Díaz 
de Santos, S. A., 2006. 
TERMCAT, Centre de 
Terminologia. Terminologia 
i fraseologia dels productes 
informàtics [en línia]. 
Barcelona: TERMCAT, 
Centre de Terminologia, 
cop. 2011. (Diccionaris en 
Línia) 
Crop dusting kits for light 
aircraft 
Kits de aerofumigación de 




español/ español-inglés. 2.ª 
dd. España: Ediciones Díaz 
de Santos, S. A., 2006. 










español/ español-inglés. 2.ª 
dd. España: Ediciones Díaz 
de Santos, S. A., 2006. 
Land farming Cultivo de terrenos Oxford Dictionary of 
English 
En primer lugar, comentaremos varios términos relacionados con la ingeniería y la 
agricultura. Por un lado, crop dusting kits for light aircraft, que hemos traducido como 
«kits de aerofumigación de cosechas para aviones ligeros» y al que se hacía referencia 
dentro del apartado de ingeniería aeroespacial. Este término supuso un problema inicial de 
comprensión, al estar compuestos por diferentes conceptos muy específicos y de 
reformulación. La mayor dificultad la encontramos al traducir crop dusting. El primer 
equivalente que encontramos para este término fue «pulverización de cultivos», que 
describía bien el concepto, pero no terminaba de encajar en el contexto. Por lo tanto, 
realizamos una segunda consulta y elegimos la opción de «aerofumigación de cosechas» 
del Diccionario técnico inglés-español de Federico Beigbeder, ya que nos parecía un 
término más específico y que encajaba mejor en el campo de la ingeniería aeroespacial. Por 
otro lado, el término land farming, que hemos traducido como «cultivo de terrenos» fue un 
problema de transferencia y reexpresión principalmente, ya que existe una técnica de 
biorrecuperación que se denomina landfarming. Sin embargo, como este término formaba 
parte de una lista de las actividades a las que se pueden dedicar los ingenieros agrícolas, 
nos parecía un término demasiado concreto y optamos por realizar una traducción más 
general. 
En segundo lugar, también hay varios términos dentro del ámbito de la informática que nos 
han causado problemas. Por un lado, el término bug, que se usa para denominar un error 
informático. Este concepto es muy frecuente en el ámbito de la informática y de la 
ingeniería y por lo tanto, a pesar de que algunas fuentes sugieren traducirlo como «error» o 
«defecto», decidimos mantener la denominación en LO. Por otro lado, el término computer 
code, que hemos traducido como «código», supuso un problema de transferencia, ya que en 
un primer momento calcamos el término como «código informático». No obstante, al 
contrastar con otros textos paralelos divulgativos, como el artículo «¿Estudias o programas? 
La fiebre de escribir código» del periódico El País, encontramos que este equivalente es 




Por último, mencionaremos un término que se mencionaba dentro de la ingeniería nuclear: 
high-temperature rocket nozzles, que hemos traducido como «toberas de cohete de alta 
temperatura». El término que supuso mayor dificultad de comprensión y reexpresión fue 
rocket nozzles. Como se trataba de un término muy especializado, consultamos con un 
experto en ingeniería industrial y a partir de su propuesta de traducción, buscamos fuentes 
para poder contrastarlo. De este modo, encontramos la equivalencia «toberas de cohete» en 
LM. 
Educación	  
En los diferentes apartados del sitio web que hemos traducido, hay varios términos 
relacionados con el ámbito de la educación y consideramos oportuno comentarlos por 
separado con el fin de analizar las dificultades traductológicas que supone este campo 
terminológico. 
A continuación, en la tabla 3, hemos realizado un listado con los problemas en la LO y las 
soluciones correspondientes en la LM. 
Tabla	  3:	  Terminología	  del	  ámbito	  educativo	  
Problema Solución 
Bachelor’s degree Grado/ Licenciatura 
Cooperative engineering programs Proyectos ingenieriles grupales 
Degree Titulación/ diplomatura 
Graduate degree Licenciatura 
Master’s degree Máster 
On-the-job training Prácticas en una empresa 
En primer lugar, hablaremos sobre los términos bachelor's degree, degree y graduate 
degree. En estos tres casos, hemos tenido dificultades a la hora de elegir un único 
equivalente para cada término, ya que durante los últimos años se han realizado muchos 
cambios en el sistema educativo y la equivalencia entre los términos en la LO y la LM es 
algo confusa. El término bachelor's degree lo hemos utilizado para referirnos tanto a los 
estudios de grado como a la licenciatura, graduate degree para la «licenciatura» y el 
término degree lo hemos traducido como «titulación» o «diplomatura».  
A pesar de que con las últimas reformas educativas a nivel universitario todas las 
titulaciones pasaron a ser grados y desapareció la licenciatura, hemos usado los diferentes 
equivalentes en la LM para conservar la variedad terminológica del TO. Asimismo, como 
la finalidad del sitio web es despertar el interés por la ingeniería de los futuros estudiantes y 
aportar información sobre las características de los diferentes tipos de ingeniería, las 
28	  	  
referencias a los estudios que se pueden seguir para llegar a ser un tipo de ingeniero u otro 
son puramente orientativas. 
En segundo lugar, comentaremos los términos que ya tienen un equivalente acuñado en la 
LM y que por lo tanto han sido menos problemáticos a la hora de traducirlos: master's 
degree y on-the-job training. Por un lado, el término master's degree lo hemos traducido 
como «máster», ya que es un equivalente exacto que hemos adoptado a través del término 
en inglés. Por otro lado, el término on-the-job training lo hemos traducido como «prácticas 
en una empresa». 
Por último, cabe destacar el término cooperative engineering programs, que hemos 
traducido como «proyectos ingenieriles grupales». En este caso, para evitar caer en el calco 
de usar los términos «programas» y «cooperativos», hemos realizado una traducción más 
natural que mantuviera al mismo tiempo el significado original. 
Estilo 
En este último apartado de las dificultades traductológicas, hablaremos sobre algunos de los 
problemas de estilo que hemos tenido que solucionar a lo largo de la traducción. Hemos 
tenido problemas de estilo de diversos tipos, desde problemas de reformulación para evitar 
caer en el calco (como en el caso de to be a serious business que tradujimos como «ser algo 
serio») hasta juegos de palabras que en algunas ocasiones no se podían mantener en la LM.  
En primer lugar, respecto a los problemas de reformulación en los que hemos tenido que 
evitar realizar una traducción literal para evitar calcar la expresión en la LO, se dan dos 
tipos de problemas. Por un lado, conceptos que hemos traducido realizando una breve 
explicación del significado: animal environments, que se ha traducido como «el entorno en 
el que viven los animales» y non-engineering peers, que lo hemos traducido como «puestos 
que no requieran su titulación». En ambos casos, hemos optado por una traducción más 
libre porque la traducción literal («entornos animales» y «los que no son ingenieros», 
respectivamente) era poco natural. Por otro lado, conceptos que no tenían sentido si se 
realizaba una traducción literal como es el caso de remain deep, que hemos traducido como 
«se encuentran a gran profundidad» y to enter the occupation, que se traduce como «para 
ejercer». 
En segundo lugar, vamos a comentar algunos juegos de palabras que han supuesto 
problemas dado que no siempre se pueden mantener en la LM. Respecto a los juegos de 
palabras del TO, solo hemos podido mantener el de one innovation at a time, que está 
realizado a partir de la expresión inglesa one step at a time (en español, paso a paso). Como 
las expresiones se correspondían en ambas lenguas y no dificultaba la comprensión del 
texto, mantuvimos el juego de palabras en la LM como «innovación a innovación». Sin 
embargo, en otros casos no hemos podido mantener los juegos de palabras porque la 
equivalencia en la LM no era tan transparente como en la LO y hemos realizado una 
29	  	  
traducción explicativa. Por ejemplo, en el de masters of efficiency, como la finalidad era 
describir la característica fundamental de los ingenieros industriales, hemos sustituido el 
nombre por una forma verbal y lo hemos traducido como «dominan la eficiencia» en lugar 
de «maestros de la eficiencia». Otro ejemplo es el de take airplanes to the next level, que 
hemos traducido como «lleva la aviación al siguiente nivel». Esta frase es una de las que 
más problemas ha causado a la hora de reformular. Barajamos diferentes opciones como 
«Sube al avión al siguiente nivel» para intentar realizar un juego de palabras entre la 
equivalencia de take an airplane y subir al avión. Sin embargo, esta solución no era del 
todo inteligible, por lo que preferimos realizar una traducción del sentido dejando al 
margen el posible juego de palabras en la LO. 
En tercer lugar, también hemos tenido algún problema cultural, como el de America's 
engineers, puesto que en EEUU es común referirse a este país con el nombre del 
continente. Sin embargo, consideramos que es más apropiado traducirlo como «Estados 
Unidos», por lo que lo hemos traducido como «ingenieros de Estados Unidos». 
Por último, en el apartado de ingeniería civil, cabe destacar el uso de dos términos en inglés 
para referirse a un mismo término en español: port y harbor, que hemos traducido en 
ambos casos como «puerto». El problema principal aquí es que no se podía marcar la 




La gestión completa del proyecto de localización del sitio web nos ha ofrecido una visión 
amplia de las características y dificultades que se dan en este ámbito de la traducción. En 
los primeros pasos del proyecto hemos experimentado todo lo que conlleva el proceso de 
descarga de los archivos, el recuento de palabras, la temporización del trabajo y la 
realización del presupuesto. Para esta primera parte del trabajo, trabajamos con WebBudget 
y FreeBudget porque conocíamos las herramientas y fue una buena opción para poder 
aplicar lo que ya sabíamos, consolidar conocimientos y resolver dudas. Para realizar el 
presupuesto a partir de los datos que nos ofrecía FreeBudget, utilizamos una plantilla de 
presupuesto que teníamos confeccionada en Excel. 
Una vez teníamos el proyecto preparado, empezamos a realizar la traducción con 
Memsource. Memsource se adapta perfectamente a las necesidades de traducción de un 
proyecto de localización web porque la interfaz y las funcionalidades que ofrece a la hora 
de trabajar son claras e intuitivas. Por ejemplo, el formato resaltado de las etiquetas .html 
facilita mucho el proceso de traducción y evita que las editemos. Asimismo, las opciones de 
descarga de archivos que ofrece esta herramienta TAO también optimizan la parte de 
revisión de la traducción, ya que desde Memsource se pueden exportar los archivos como 
documentos bilingües. En el documento bilingüe, el TO, el TM y los comentarios 
realizados en Memsource se distribuyen en tres columnas y permiten resolver las dudas que 
han ido surgiendo durante el proceso de traducción de una manera muy práctica y visual. 
Anteriormente, habíamos trabajado con otras herramientas TAO que también están 
disponibles para Macintosh, como Omega T. Sin embargo, para la localización de un sitio 
web no nos parecía la opción más cómoda porque su interfaz es menos organizada y se 
bloquea con facilidad. Además, de este modo, hemos podido experimentar una nueva 
herramienta TAO y ver cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. 
Respecto a las expectativas que teníamos en relación a la temática del sitio web, el hecho 
de elegir uno del ámbito de la tecnología y la ingeniería nos ha permitido descubrir fuentes 
de información útiles y fiables de dicha especialización. Del mismo modo, al tratarse de un 
tipo de traducción que está estrechamente ligado a la tecnología, hemos visto cómo se 
complementan ambas disciplinas. La parte tecnológica de traducir una página web añade 
dificultad al proceso de traducción, por ejemplo la gestión de los archivos y las etiquetas 
.html o la edición de imágenes. En este sentido, también cabe destacar los problemas a la 
hora de conseguir que la traducción se visualizase correctamente, a pesar de que esta tarea 
no sería propia de un traductor. Para presentar la traducción con el formato original, 
editamos los archivos .html con un editor de textos. En esta parte, a pesar de tratarse de una 
tarea laboriosa, pudimos aprender más sobre el lenguaje .html y sobre el funcionamiento de 
la web. El hecho de trabajar con los archivos .html resultó interesante y a pesar de no ser 
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una tarea propia del traductor, tener unas bases de .html puede ser muy útil a la hora de 
localizar una página web.  
Para concluir, consideramos que la gestión completa del proyecto de localización de un 
sitio web desde la descarga a la edición final nos ha permitido experimentar a la perfección 
qué implica trabajar con archivos .html y los elementos que hay que tener en cuenta 
respecto a las características de estos tipos de archivos (especialmente en la actualidad que 
cada vez hay páginas web más complejas). A la hora de localizar un sitio web, no solo hay 
que tener en cuenta el texto y la terminología, sino que también influyen mucho otros 
factores como el formato de los archivos, el diseño del sitio web, los elementos gráficos o 
el encargo de traducción. Asimismo, gracias al hecho de realizar todas las fases del 
proyecto y también la edición final, nos ha despertado el interés para comenzar otros 
estudios relacionados con la programación y el desarrollo web para conocer la parte más 
técnica ligada a la localización de sitios web. 	    
32	  	  
Bibliografía 
CORTE, Noelia. «Localización e internacionalización de sitios web», Tradumàtica, n.°1 
(2002). Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015. 
<http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/articles/ncorte/art.htm> 
LISA (2010). Asociación de Estándares de la Industria de la Localización. 
Memsource A.S. “Memsource features”. 2011-2015. Fecha de consulta: 3 de diciembre de 
2014. <https://www.memsource.com/en/features> 
Memsource A.S., “Memsource Cloud User Manual”. Fecha de consulta: 3 de diciembre de 
2014. <http://wiki.memsource.com/wiki/Memsource_Cloud_User_Manual> 
Memsource A.S., “The official Memsource blog”. 2006-2007. Fecha de consulta: 3 de 
diciembre de 2014. <http://blog.memsource.com/> 
SÁNCHEZ LEÓN, Elizabeth. «¿Qué es la localización (l10n)?», El taller del traductor 
(2009). Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015. <http://e-
sanchez.com/blog/2009/03/31/que-es-la-localizacion-l10n/> 
TERMCAT, Centre de Terminologia. Terminologia i fraseologia dels productes 
informàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. 
(Diccionaris en Línia) 
VÁZQUEZ, Karelia. «¿Estudias o programas? La fiebre de escribir código», El País (2014). 
Fecha de consulta: 27 de abril de 2015. 
<http://economia.elpais.com/economia/2014/09/15/actualidad/1410789988_228115.html> 	    
33	  	  
Anexos 
Traducción y texto original ................................................................................................ 34 
Presupuesto ......................................................................................................................... 35 	    
34	  	  
Traducción y texto original 
A continuación, adjuntamos un enlace a la página web traducida con el aspecto formal que 
tendría la página web, otro a los archivos traducidos y otro a los archivos originales del 
bloque del sitio web que hemos traducido. 
Enlace	   al	   bloque	   traducido	   del	   sitio	   web	   <http://www.beanengineer.com>: 
<http://www.beanengineer-seringeniero.tk> 
Enlace	  a	  los	  archivos	  traducidos	  del	  sitio	  web	  <http://www.beanengineer.com>: 
<https://www.dropbox.com/s/aljmv4icymcit4y/Bloque%20traducido_www.beanengineer.c
om.zip?dl=0> 
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(palabras) Precio unitario Total
4.953 Localización [bloque 1] de www.beanengineer.com [EN > ES] 0,08 € 386,33 €
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Rogamos nos envíen este presupuesto firmado y sellado.
No se comenzará trabajo alguno sin la aceptación previa de este presupuesto. 
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